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ABSTRACT 
Good labor productivity is needed in construction work to achieve the effectiveness of the work. Labor 
productivity will significantly affect the amount of profit or loss obtained in a project. The purpose of this 
study is to determine labor productivity in the project of steel roof truss installation based on the level of 
effectiveness at work (labor utilization rate) on residential construction work. The study was conducted 
by observing the level of labor productivity during working hours. Furthermore, data on effective action 
and contribution work generated during work time are analyzed to obtain the coefficient of productivity in 
the percentage level of productivity (LUR). Based on the analysis results, it is obtained that the level of 
labor productivity of steel roof truss installation on the housing construction work of BTN Boulevard 
Regency Kendari City is 82.48%> 50%. It means that labor productivity can be considered satisfactory. 
with a work productivity value of 5,66 m2 / hour > 4.53 m2 / hour. 
 
Key words: Work productivity, roof truss, labour utilization rate. 
 
INTISARI 
Produktivitas tenaga kerja yang baik sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan konstruksi untuk mencapai 
keberhasilan pekerjaannya. Produktivitas  tenaga kerja  akan  sangat  berpengaruh   juga  terhadap 
besarnya keuntungan atau kerugian yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan rangka atap baja berdasarkan 
tingkat efektifitas dalam bekerja (labour utilization rate) pada suatu pekerjaan konstruksi perumahan. 
Penelitian dilakukan dengan pengamatan tingkat produktivitas kerja pekerja selama jam kerja. 
Selanjutnya menganalisis data pekerjaan efektif dan pekerjaan kontribusi yang dihasilkan dengan waktu 
kerjanya sehingga didapatkan koefisien produktivitas dalam prosentase tingkat produktivitas (LUR). Dari 
hasil analisis diperoleh besar tingkat produktivitas tenaga kerja pemasangan rangka atap baja pada 
pekerjaan pembangunan perumahan BTN Boulevard Regency Kota Kendari adalah sebesar 82.48% > 
50%. Hal ini berarti bahwa produktivitas tenaga kerja dapat dinilai memuaskan dengan nilai produktivitas 
kerja sebesar 5.66 m2/jam > 4.53 m2/jam. 
 
Kata kunci: Produktivitas kerja, rangka atap, LUR. 
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PENDAHULUAN 
Pekerja atau biasa disebut tenaga kerja 
adalah salah satu faktor yang memiliki 
pengaruh besar dalam menyelesaikan setiap 
pekerjaan, termasuk dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan kontruksi. Suatu pekerjaan 
sekecil apapun apabila tidak didukung dengan 
pekerja atau tenaga kerja yang baik dalam hal 
kualitas dan produktivitasnya, maka pekerjaan 
tersebut tidak akan memberikan hasil yang 
maksimal dan memuaskan dalam suatu 
pekerjaan konstruksi. 
Produktivitas tenaga kerja yang baik 
sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan 
konstruksi untuk mencapai keberhasilan 
pekerjaannya. Produktivitas  tenaga kerja  
akan  sangat berpengaruh juga terhadap 
besarnya keuntungan atau kerugian yang 
diperoleh dalam suatu pekerjaan. Dalam 
pelaksanaan dilapangan hal tersebut terkadang 
bisa terjadi dikarenakan tenaga kerja yang 
kurang efektif didalam pekerjaannya. Contoh 
tindakan yang   menyebabkan pekerjaan yang 
kurang efektif   tersebut antara lain 
menganggur kerjaannya, mengobrol, makan, 
merokok, istirahat, yang kesemuanya itu 
dilaksanakan pada saat jam kerja. 
Pemasangan sebuah kerangka atap baja 
sebagai bagian dari bangunan rumah  
merupakan pekerjaan yang perlu mendapatkan 
perhatian terutama pada pekerjaan 
pemasangannya karena  harus memperhatikan 
tingkat kelurusan, kestabilan, dan kekuatan, 
tentunya hal tersebut memerlukan 
produktivitas pekerja yang sangat baik, 
sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan 
sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui produktivitas tenaga kerja 
pada pekerjaan pemasangan rangka atap baja 
berdasarkan tingkat efektivitas dalam bekerja 
(labour utilization rate) pada suatu pekerjaan 
konstruksi perumahan. 
Dalam penelitian ini, pengamatan 
dilakukan dengan metode field rating, dimana 
aktivitas pekerja diklasifikasikan dalam dua 
hal, yaitu pekerjaan efektif (effective work), 
dan pekerjaan tidak efektif (not useful) 
(Oglesby, 1989). 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 
Sumber daya manusia merupakan elemen 
yang paling strategis dalam organisasi, harus 
diakui dan diterima manajemen. Peningkatan 
produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan 
oleh manusia. Sebaliknya, sumber daya 
manusia pula yang dapat menjadi penyebab 
terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam 
berbagai bentuknya (Siagian, 2002). 
Kerja yang bermalas-malasan ataupun 
korupsi jam kerja dari yang semestinya, 
bukanlah menunjang pembangunan, tapi 
menghambat kemajuan yang semestinya 
dicapai. Sebaliknya, kerja yang efektif 
menurut jumlah jam kerja yang seharusnya 
serta kerja yang sesuai dengan uraian kerja 
masing masing pekerja akan dapat menunjang 
kemajuan serta mendorong kelancaran usaha 
baik secara individu maupun secara 
menyeluruh (Sinungan, 2003). 
Salah satu pendekatan untuk mengetahui  
tingkat produktivitas tenaga kerja adalah 
dengan menggunakaan metode yang 
mengklasifikasikan aktivitas pekerja. Dalam 
penelitian ini, pengamatan dilakukan dengan  
metode produtivity rating, dimana aktivitas 
pekerja diklasifikasikan dalam tiga hal, yaitu: 
a. Essential contributory work, yaitu  
pekerjaan yang tidak secara langsung,  
namun bagian dari penyelesaian pekerjaan, 
misalnya: 
• Menunggu tukang yang lain dengan 
tidak bekerja. 
• Mengangkut peralatan yang 
berhubungan dengan pekerjaan. 
• Membaca gambar proyek. 
• Menerima instruksi pekerjaan. 
• Mendiskusikan pekerjaan. 
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b. Pekerjaan efektif (effective work), yaitu   
disaat pekerjaan melakukan pekerjaannya 
di zona pekerjaan. 
c. Pekerjaan tidak efektif (not  useful), yaitu 
kegiatan selain diatas yang tidak 
menunjang penyelesaian pekerjaan, seperti 
meninggalkan zona pekerjaan, berjalan di 
zona pekerjaan dengan tangan kosong dan  
mengobrol sesama pekerja sehingga tidak 
maksimalnya bekerja. 
Faktor utilitas pekerja (labour utilization 
rate, LUR) dapat dihitung dengan: 
 
 (1) 
dimana, 
 (2)  
 
Untuk sebuah tim kerja dikatakan 
mencapai waktu efektif atau memuaskan bila 
faktor utilitas pekerjanya lebih dari 50%. 
Waktu efektif adalah waktu dimana pekerja 
melakukan aktivitas yang dapat 
dikualifikasikan sebagai bekerja (working). 
Waktu tidak efektif adalah waktu dimana 
pekerja melakukan aktivitas yang dapat 
dikualifikasikan sebagai tidak bekerja (not 
working). Kualifikasi aktivitas pekerja dalam 
metode ini tidaklah mutlak, artinya dapat 
menyesuaikan dengan kondisi di lapangan 
untuk mendapatkan data yang diperlukan 
(Oglesby, 1989).  
Pengukuran produktivitas tenaga kerja 
menurut sistem pemasukan fisik perorangan/ 
perorang atau per jam kerja orang diterima 
secara luas, namun dari sudut pandang 
pengawasan harian. Pengukuran-pengukuran 
tersebut pada umumnya tidak memuaskan, 
karena adanya variasi dalam jumlah yang 
diperlukan untuk memproduksi satu unit 
produk yang berbeda. Oleh karena itu, 
digunakan metode pengukuran waktu tenaga 
kerja (jam, hari atau tahun). Pengeluaran 
diubah kedalam unit-unit pekerja yang 
biasanya diartikan sebagai jumlah kerja yang 
dapat dilakukan dalam satu jam oleh pekerja 
terpercaya yang bekerja menurut pelaksanaan 
standar. Oleh karena hasil maupun masukan 
dapat dinyatakan dalam waktu, maka 
produktivitas tenaga kerja dapat dinyatakan 
sebagai suatu indeks yang sangat sederhana 
(Sinungan, 1992): 
 (3)  
METODE PENELITIAN 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada proyek 
pembangunan perumahan di BTN Boulevard 
Regency Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.   
Pada penelitian ini, pengamatan tentang 
tingkat produktivitas kerja para pekerja pada 
pekerjaan pemasangan rangka atap baja 
perumahan dilakukan selama jam kerja, yaitu 
mulai jam 08.00 – 17.00 WITA dengan waktu 
istirahat selama 1 jam, mulai jam 12.00 – 
13.00 WITA. Pelaksanaan penelitian ini 
dilakukan selama 9 hari pengamatan terhadap 
masing-masing pekerja. 
Tahapan dan Prosedur Pelaksanaan 
Tahapan dan prosedur pelaksanaan 
penelitian dilakukan secara sistematis. Adapun 
tahap dan prosedur tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1  4Waktu bekerja efektif Waktu bekerja konstribusiLUR
Pengamatan total
+
=
Pengamatan total Waktu efektif +Waktu Kontribusi+Waktu tidakefektif=
Hasil dalam jam - jam standarPengukuran waktu tenaga kerja =
Masukan dalam jam - jam standar
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1) Tahap persiapan awal; langkah yang 
dilakukan yaitu merumuskan masalah 
analisa, tujuan penelitian, menggali 
kepustakaan dan pembuatan kuesioner 
yang akan ditanyakan dalam analisa agar 
dapat berjalan lancar. 
2) Tahap pencarian dan pengumpulan data 
lapangan; langkah yang dilakukan dalam 
tahap ini adalah (a) survei lokasi penelitian, 
(b) penentuan zona yang akan diamati, (c) 
pengumpulan data efektifitas kerja pekerja 
pada pekerjaan pemasangan rangka atap 
baja perumahan dengan menganalisa 
pekerjaan pekerja dalam satu hari jam 
kerja.  
3) Tahap penelitian atau scoring data 
kuesioner dan rekapitulasi data masukan 
tingkat LUR (produktivitas); langkah yang 
dilakukan adalah dengan memberikan 
scoring terhadap jawaban responden dalam 
kuesioner dan menganalisis kinerja pekerja 
pada pemasangan rangka atap baja dengan 
cara menganalisis data pekerjaan efektif 
dan pekerjaan kontribusi yang dihasilkan 
dengan waktu kerjanya sehingga 
didapatkan koefisien produktivitas dalam 
prosentase pelaksanaan. Perhitungan faktor 
utilitas pekerja (LUR) dihitung berdasarkan 
Persamaan 1 dan Persamaan 3. 
4) Tahap pembahasan hasil. Langkah yang 
dilakukan adalah melakukan pembahasan 
dari hasil penelitian tingkat produktivitas 
kerja untuk mendapatkan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengamatan Produktivitas Pekerja 
Pengamatan produktivitas kerja pekerja 
dilakukan selama 9 hari jam kerja, waktu 
pengamatan 9 hari ini dilakukan karena 
keterbatasan jumlah pengamat atau surveyor 
di lapangan. Oleh karena itu, proses 
pengamatan dilakukan secara bertahap dengan 
mengamati 10 orang pekerja pada 3 hari 
pertama, dan 10 orang pada 3 hari kedua, dan 
10 orang pada 3 hari selanjutnya. 
 
Gambar 1. Pengamatan Nilai LUR 10 pekerja hari 
ke-1 
 
Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui 
faktor utilitas pekerja (LUR) pada pengamatan 
hari ke-1 yang paling besar dilakukan oleh 
pekerja 9 yaitu sebesar 84.43%, sedangkan 
tingkat LUR terendah dilakukan pekerja 5 
dengan nilai faktor utilitas sebesar 75.52%. 
 
 
Gambar 2. Pengamatan Nilai LUR 10 pekerja hari 
ke-2 
 
Gambar 2 menunjukkan faktor utilitas 
pekerja (LUR) pengamatan hari ke-2 yang 
paling besar adalah pekerja 6 sebesar 85.89%, 
sedangkan tingkat LUR terendah dilakukan 
oleh pekerja 7 dengan nilai LUR yaitu 
79.17%. 
Berdasarkan pengamatan hari ke-3 yang 
ditunjukkan pada Gambar 3 diketahui nilai 
faktor utilitas pekerja (LUR) tertinggi 
dilakukan pekerja 9, yaitu sebesar 85.21%, 
dan tingkat LUR terendah dilakukan oleh 
pekerja 4 dengan nilai nilai LUR sebesar 
79.64%. 
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Gambar 3. Pengamatan Nilai LUR 10 pekerja hari 
ke-3 
 
 
Gambar 4. Pengamatan Nilai LUR 10 pekerja hari 
ke-1 
 
Gambar 4 menunjukkan faktor utilitas 
pekerja (LUR) pengamatan hari ke-1 yang 
paling besar adalah pekerja 14 sebesar 
84.11%, sedangkan tingkat LUR terendah 
dilakukan oleh pekerja 11 dengan nilai LUR 
yaitu 78.65%. 
 
 
Gambar 5. Pengamatan Nilai LUR 10 pekerja hari 
ke-2 
 
Berdasarkan pengamatan hari ke-2 yang 
ditunjukkan pada Gambar 5 diketahui nilai 
faktor utilitas pekerja (LUR) tertinggi 
dilakukan pekerja 20, yaitu sebesar 84.53%, 
dan tingkat LUR terendah dilakukan oleh 
pekerja 13 dengan nilai nilai LUR sebesar 
79.84%. 
 
 
Gambar 6. Pengamatan Nilai LUR 10 pekerja hari 
ke-3 
 
Berdasarkan gambar 6 dapat diketahui 
faktor utilitas pekerja (LUR) pada pengamatan 
hari ke-3 yang paling besar dilakukan oleh 
pekerja 18 yaitu sebesar 86.35%, sedangkan 
tingkat LUR terendah dilakukan pekerja 15 
dengan nilai faktor utilitas yaitu 78.33%. 
 
 
Gambar 7. Pengamatan Nilai LUR 10 pekerja hari 
ke-1 
 
Gambar 7 menunjukkan faktor utilitas 
pekerja (LUR) pengamatan hari ke-1 yang 
paling besar adalah pekerja 22 sebesar 
84.84%, sedangkan tingkat LUR terendah 
dilakukan oleh pekerja 27 dengan nilai LUR 
yaitu 79.22%. 
Dari Gambar 8 dapat diketahui faktor 
utilitas pekerja (LUR) pada pengamatan hari 
ke-2 yang paling besar dilakukan oleh pekerja 
23 yaitu sebesar 85.16%, sedangkan tingkat 
LUR terendah dilakukan pekerja 24 dan 
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pekerja 28 dengan nilai faktor utilitas yaitu 
78.39%. 
 
 
Gambar 8. Pengamatan Nilai LUR 10 pekerja hari 
ke-2 
 
Berdasarkan pengamatan hari ke-3 yang 
ditunjukkan pada Gambar 9, diketahui bahwa 
nilai faktor utilitas pekerja (LUR) tertinggi 
dilakukan pekerja 26 yaitu sebesar 84.84%, 
dan tingkat LUR terendah dilakukan oleh 
pekerja 30 dengan nilai nilai LUR sebesar 
80.63%. 
 
 
Gambar 9. Pengamatan Nilai LUR 10 pekerja hari 
ke-3 
 
Hasil Perhitungan Rekapitulasi Rata-Rata 
Faktor Utilitas Pekerja (LUR) Selama 9 
Hari Pengamatan 
Berdasarkan Tabel 1, diketahui faktor 
utilitas pekerja (LUR) harian yang paling besar 
adalah Pekerja 18 pada hari ketiga, yaitu 
sebesar 86.35%, sedangkan rata-rata LUR 
keseluruhan yang paling besar adalah pekerja 
6 dengan nilai faktor utilitas yaitu 84.48%, 
dan rata–rata tingkat LUR tertinggi terjadi 
pada hari ke-2 dengan nilai faktor utilitas 
82.48%, untuk nilai rata-rata LUR total nilai 
faktor utilitasnya yaitu 82.09%. 
Oglesby (1989) mengatakan bahwa untuk 
sebuah tim kerja dikatakan mencapai waktu 
efektif atau memuaskan bila faktor utilitas 
pekerjaannya lebih dari 50 %. Hal ini berarti 
bahwa pada pekerjaan pemasangan rangka 
atap baja pada pembangunan perumahan BTN 
Boulevard Regency Kota Kendari Sulawesi 
Tenggara, tingkat produktivitasnya mencapai 
waktu efektif atau memuaskan karena faktor 
utilitasnya sebesar 82,09% > 50%. 
Faktor produktivitas kerja pekerja pada 
pemasangan rangka atap baja perumahan BTN 
Boulevard Regency Kota Kendari Sulawesi 
Tenggara mencapai tingkat waktu efektif 
memuaskan. Hal ini dikarenakan para pekerja 
telah bekerja dengan giat dan mengurangi 
tindakan-tindakan kurang produktif yang 
dapat   menyebabkan pekerjaan menjadi 
kurang efektif tersebut, antara lain 
menganggurkan pekerjaannya, mengobrol 
dengan sesama pekerja, makan dan minum 
pada saat kerja, merokok pada saat kerja, 
istirahat belum waktunya, yang kesemuanya 
itu dilaksanakan pada saat jam kerja. 
Pengukuran Produktivitas Kerja 
Produktivitas kerja diukur berdasarkan 
standar SNI pekerjaan rangka atap baja ringan 
dengan waktu kerja efektif 5 jam/hari. Hasil 
perhitungan dengan 1 unit rumah tipe 36 dan 3 
orang pekerja diberikan sebagai berikut: 
Produktivitas =   
Produktivitas = 4.53 m²/jam 
Produktivitas pada lokasi penelitian 
(dengan waktu kerja efektif 8 jam kerja), 
dimana dalam 1 hari jam kerja bisa 
menyelesaikan 2 unit rumah tipe 36 dengan 3 
orang pekerja. Hasil perhitungannya seperti 
berikut ini. 
Hasil kerjaProduktivitas =
Jumlah tenaga kerja  Durasi pekerjaan´
268 m
3 OH x 5 jam
Rustan, et al., Produktivitas kerja pekerja dalam pemasangan rangka atap…… 17-24 
 
23 
Tabel 1. Rekapitulasi hasil total faktor utilitas pekerja 
No. Nama pekerja 
LUR 
HARI KE-1 
(%) 
LUR 
HARI KE-2 
(%) 
LUR 
HARI KE-3 
(%) 
RATA-RATA 
LUR 
(%) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 
1. Pekerja 1 80.68 80.94 79.69 80.43 
2. Pekerja 2 83.33 84.38 81.88 83.19 
3. Pekerja 3 82.45 80.99 81.09 81.51 
4. Pekerja 4 81.51 82.92 79.64 81.35 
5. Pekerja 5 75.52 85.42 80.57 80.50 
6. Pekerja 6 82.81 85.89 84.74 84.48 
7. Pekerja 7 80.47 80.47 81.51 80.82 
8. Pekerja 8 78.85 81.88 83.54 81.43 
9. Pekerja 9 84.43 82.71 85.21 84.12 
10. Pekerja 10 77.81 79.79 83.54 80.38 
11. Pekerja 11 78.65 83.07 81.56 81.09 
12. Pekerja 12 81.09 82.92 82.81 82.27 
13. Pekerja 13 79.58 79.84 83.85 81.09 
14. Pekerja 14 84.11 82.14 85.42 83.89 
15. Pekerja 15 81.04 82.03 78.33 80.47 
16. Pekerja 16 79.90 81.41 79.64 80.31 
17. Pekerja 17 83.85 84.84 81.41 83.37 
18. Pekerja 18 79.90 79.90 86.35 82.05 
19. Pekerja 19 82.50 80.16 83.13 81.93 
20. Pekerja 20 83.54 84.53 81.67 83.25 
21. Pekerja 21 83.54 81.61 83.39 82.85 
22. Pekerja 22 84.84 81.98 81.93 82.92 
23. Pekerja 23 80.94 85.16 83.85 83.32 
24. Pekerja 24 81.51 78.39 83.85 81.25 
25. Pekerja 25 81.88 85.10 82.19 83.06 
26. Pekerja 26 82.08 80.99 84.84 82.64 
27. Pekerja 27 79.22 84.32 81.67 81.74 
28. Pekerja 28 80.57 83.85 82.60 82.34 
29. Pekerja 29 83.02 83.85 82.60 83.16 
30. Pekerja 30 81.82 82.92 80.10 81.61 
RATA – RATA 81.38 82.48 82.42 82.09 
 
 
Produktivitas =  
Produktivitas = 5.66 m² /jam. 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, 
produktivitas kerja pada lokasi penelitian lebih 
besar dari produktivitas SNI yaitu 5.66 m2 > 
4.53 m². Hal ini memberi arti bahwa pekerja 
pada lokasi penelitian cukup produktif atau 
memuaskan.  
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa besarnya tingkat 
produktivitas tenaga kerja pemasangan rangka 
atap baja pada pekerjaan pembangunan 
perumahan BTN Boulevard Regency Kota 
Kendari, Sulawesi Tenggara adalah sebesar 
82.48 % > 50 %. Hal ini berarti bahwa 
produktivitas tenaga kerja dapat dikatakan 
mencapai waktu kerja efektif atau 
memuaskan. Pengukuran produktivitasnya 
cukup produktif ditunjukkan dengan hasil 
produktivitas kerja sebesar 5.66 m2/jam lebih 
Hasil kerjaProduktivitas =
Jumlah tenaga kerja  Durasi pekerjaan´
2136 m
3 OH x 8 jam
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besar dari produktivitas SNI sebesar 4.53 
m2/jam. 
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